

TO DO | 8

Funcionários A | 6

Montar casos do sistema (20 min)

Fazer mockups de tela para cada caso de uso já pronto (30 min)

Fazer os mockups gerais no Fligma pela navegabilidade (30 min)

Analisar a coerência do projetos entregues e avaliar se está completo (40min)

+

Funcionários B | 4

Fazer o formulário para o caso de uso designado (20 min)

Fazer o diagrama para o caso de uso designado (30 min)

Fazer o diagrama de sequência de

Fazer o diagrama de classe UML para o caso designado (30 min)

+

In progress | 0

+

+

Done | 2

Brainstorming em grupo para discutir os sistema de forma geral

Divisão de Tarefas e estipulação de prazos

+

+