

TO DO | 8

BackEnd | 7

Desenvolver Model T1 (2h)

Desenvolver Model T2 (2h)

Montar Banco de Dados do App T3 (6h)

Desenvolver classes que dependem de terceiros T4 (3h)

Implementar e interligar Controller T5 (9h)

+

FrontEnd | 1

Implementação de todo View T6 (9h)

+

Testes Gerais | 2

Funcionamento geral e relacionamento entre todas as partes T7 (1h)

Alterações caso necessárias T8 (2h)

+

In progress | 0

+

+

+

Done | 2

Brainstorming em grupo para discutir os sistema de forma específica

Divisão de Tarefas e estipulação de prazos

+

+

+